## Ata de Reunião 1

A equipe se reuniu na data 28/11/2018 para discutir e definir os detalhes do Projeto descritos a seguir:

- A equipe decidiu utilizar boas práticas de metodologias ágeis no gerenciamento e desenvolvimento do projeto em razão dos requisitos exigidos e o período de tempo disponível para cumprí-los.
- 2. O time será formado por Cláudia Nóbrega (Gerente de projeto), Linaldo Junior e Domingos Sávio (ambos desenvolvedores).
- 3. A partir da leitura conjunta do documento de requisitos disponibilizado pelo PO, definimos as atividades a seguir.
- 4. O gerenciamento das atividades será realizado através da ferramenta Trello. Linaldo ficará encarregado de criar e disponibilizar o dashboard para a equipe.
- A equipe de desenvolvimento não está familiarizada com as ferramentas de desenvolvimento apresentadas no item 3 da Proposta de Projeto (GitHub, Solução de Serviço PaaS e laaS definidas na atividade).
- 6. Em virtude do item anterior, foi disponibilizado um prazo de uma semana para os desenvolvedores se dedicarem ao estudo das ferramentas citadas.
- 7. A gerente do projeto dedicará o mesmo prazo acima para estudo das boas práticas de metodologias ágeis aplicadas ao gerenciamento do projeto.
- 8. O prazo do projeto ainda não foi determinado pelo PO. Definir data a partir do dia 10/12/18.
- 9. As reuniões de planejamento ocorrerão sempre às segundas-feiras, no período da manhã em local a ser determinado no NTI/UFPE.
- 10. Além destas, ocorrerão reuniões diárias para acompanhamento das atividades.
- 11. Ficou acordado que as sprints terão a duração de uma semana.
- 12. Priorizados os requisitos, será iniciada a primeira sprint de desenvolvimento.

## Próximas atividades

- 1. Criar dashboard no Trello.
- 2. Criar repositório do projeto.
- 3. Estudar conceitos e ferramentas (GitHub, Solução de Serviço PaaS e IaaS).
- 4. Estudar sobre metodologias ágeis.